
工程变更流程图
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参建相关方进行变更论证
按工程变更审批权限予以审批
变更申请方提交相关工程联系单
设计单位出具设计变更

否
是







是



变更终止
否
施工单位实施变更
资料归档
施工单位出具变更造价
监理、造价咨询单位审核造价
工程变更申请表
(附变更方案白图)
工程联系单
变更蓝图
工程变更报审表



工程签证流程图

施工单位提出签证申请的工程联系单
参建相关方进行签证论证

按审批权限予以审批
施工单位实施签证
签证完成后，施工单位提交工程签证单

否
是


否
是
参建各方共同验收

验收通过
验收不通过
资料归档
签证终止
施工单位进行整改
需要及时签证的情况
需要先论证后签证的情况
按审批权限予以审批
资料归档
需要及时签证的情况
需要先论证后签证的情况



隐蔽工程验收流程图

施工单位隐蔽工程完成后自检
施工单位在隐蔽或中间验收前48小时通知监理工程师验收
监理单位现场检查是否达到验收条件
监理单位组织相关人员进行隐蔽前的检查或试验
办理隐蔽工程验收手续
不合格
是
合格






否
隐蔽，完成



施工单位整改
施工单位在监理工程师规定时间内整改，重新验收

